## Risk\_assessment\_v0.1



<u>Ονοματεπώνυμο</u>	<u>e-mail</u>	AM
Αντωνίου Σωτήρης	st1067512@ceid.upatras.gr	1067512
Βακάσης Άγγελος	st1070724@ceid.upatras.gr	1070724
Ζύμνης Μάρκελλος	st1059562@ceid.upatras.gr	1059562
Παπαζαχαρία Εμμανουέλα	st1064044@ceid.upatras.gr	1064044

- Editor: Αντωνίου Σωτήρης 1067512,
- Contributor: Βακάσης Άγγελος 1070724,
- Peer Reviewer: Ζύμνης Μάρκελλος 1059562, Παπαζαχαρία Εμμανουέλα 1064044

## Περιεχόμενα

1. Risk Assessment	3
2. Εργαλεία που Χρησιμοποιήθηκαν	4

## 1. Risk Assessment

Περιγραφή Κινδύνου	Τύπος	Επίπεδο σοβαρότη τας συνεπειών	Πιθανότη τα	Πρώτο γεγονός ενεργοποίη σης κινδύνου	Στρατηγική αντιμετώπι σης
Ελλείψη χώρου του διακομιστή λόγω μεγάλης ποσότητας δεδομένων	Ποιότητ α	Υψηλό	Μεσαία	Έλλειψη χώρου για δημιουργία νέων αγγελιών ή την ένταξη νέων χρηστών	Ενοικίαση μεγαλύτερου ή καινούργιου διακομιστή
Ο διοργανωτή ς να πάρει τα χρήματα και να μην ολοκληρώσε ι την δουλειά	Σχέδιο	Υψηλό	Υψηλή	Παρατήρηση από παρόμοιες εφαρμογές παροχής υπηρεσιών	Ταυτοποίηση και καταγραφή των στοιχείων των διοργανωτών ή πληρωμή πριν και μετά την εκδήλωση
Κακόβουλη επίθεση μέσω πολλών αιτημάτων από έναν χρήστη	Σχέδιο/ Ποιότητ α	Υψηλό	Υψηλή	Αδυναμία λειτουργίας του διακομιστή	Δημιουργία μέγιστου αριθμού αιτημάτων από ένα χρήστη σε ένα χρονικό διάστημα
Ταυτόχρονα αιτήματα χρήσης διακομιστή από πολλούς χρήστες	Σχέδιο	Μεσαίο	Μεσαία	Αδυναμία εξυπηρέτηση ς του διακομιστή	Χρήση λειτουργίας ουράς

Υπέρβαση του budget	Κόστος	Μεσαίο	Υψηλή	Υπέρβαση του προϋπολογισ μού πριν τελειώσει το έργου	Προσεκτικός υπολογισμός του budget
Έλλειψη vendors, διοργανωτώ v και επαγγελματι ών	Κόστος	Υψηλό	Μεσαία	Υπάρξη αγγελιών για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αποδοχή	Διαφήμιση της εφαρμογής και καλή αντιμετώπισ η σε vendors, διοργανωτές και επαγγελματίε ς
δημιουργία "σπαμ" αγγελιών από χρήστες	σχεδιο/ ποιότητ α	Μεσαίο	Μεσαία	Παρατήρηση ψεύτικων αγγελιών	Ενσωμάτωση επιλογής αναφοράς αγγελίας και χρήστη

## 2. Εργαλεία που Χρησιμοποιήθηκαν

Συγγραφή κειμένων : Google Docs